
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS
Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šo piedāvājumu piesakās piedalīties iepirkumā “Būvuzraudzības pakalpojumi projektā: “17.korpusa projektēšana un atjaunošana Atveseļošanās fonda projekta ietvaros”” (ID Nr. R1S 2024/91-iep):
Darba uzdevums
1. Līguma priekšmets:

1.1. Pasūtītājs uzdod un Pretendents apņemas ar saviem resursiem veikt būvuzraudzību būvdarbiem objektā (SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5, 17.korp.). Projektēšanas un būvdarbu apjoma specifikācija ir pievienota pielikumā.
1.2. Būvuzraudzība tiek veikta atbilstoši līgumam, kurš noslēgts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju par Būvprojektā paredzēto būvdarbu veikšanu, tā pielikumiem, Būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Veicamais darbs:

2.1. Pretendentam jāpārstāv Pasūtītāja intereses Objekta projektēšanā un savas kompetences ietvaros jāsniedz ierosinājumi.
2.2. Pretendentam ir jāpiedalās Būvprojekta ekspertīzes slēdzienā norādīto neatbilstību ieviešanas uzraudzībā.
2.3. Pretendentam būvdarbu laikā Objektā jābūt ne retāk kā reizi nedēļā.
2.4. Pretendentam jānodrošina un jāseko, lai:
2.4.1. būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk LR) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, plānotajā laikā un termiņā saskaņā ar līgumu, 
2.4.2. paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti,
2.5. Pretendentam obligāti jāpiedalās pie segto darbu veikšanas. 
2.6. Pretendentam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama pasūtītāja rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu  prasības, būvuzraugam ir jāziņo būvdarba vadītājam un pasūtītāja pārstāvim, kā arī jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
2.7. Pretendentam jāpiedalās Pasūtītāja rīkotajās vadības apspriedēs (būvsapulcēs) un jāveic apspriedes (būvsapulces) gaitas protokolēšanu.
3. Prasības pretendentam: 

3.1. Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka ir sertificēts būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanai atbilstoši Būvdarbu līguma darbu apjomam, ir pienācīgi iepazinies ar veicamo būvdarbu specifiku, tajā skaitā, ar tajos ietvertajiem risinājumiem, būvdarbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būvdarbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli, un, saistībā ar to atsakās izvirzīt jebkādus iebildumus vai pretenzijas. 

3.2. Pretendentam ir jāiekļauj visi Būvuzrauga ar Būvuzraudzības veikšanu saistītie izdevumi, ņemot vērā Pasūtītāja iesniegto dokumentāciju.

3.3. Nepieciešamības gadījumā Pretendents piesaista atbilstošas jomas Būvuzraugu un sedz to par saviem līdzekļiem.
3.4. Pretendents apliecina, ka viņam nav interešu konflikta saistībā ar Līguma izpildi, bet, ja tāds radīsies, tad Būvuzraugs nekavējoties informēs Pasūtītāju. 

3.5. Lai nodrošinātu Būvuzraudzības noteikumu ievērošanu, Pretendents parakstīs saistību rakstu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
3.6. Pretendents iepirkuma līguma izpildē iesaistīs sertificētu būvuzraugu, kuram iepriekšējo 5 gadu laikā ir pieredze vismaz divu 3. grupas objektu būvdarbu būvuzraudzībā, kur katrā objektā uzraudzīto būvdarbu summa nav bijusi mazāka par 1 000 000 EUR bez PVN:
	Būvuzrauga
vārds, uzvārds, sertif. Nr.
	Uzraudzīto būvdarbu nosaukums, adrese, kur atrodas būvobjekts
	Būvdarbu izpildes gads (ekspluatācijā nodošanas laiks)
	Būvdarbu summa (EUR bez PVN)
	Ēka ir 3.grupas ēka (JĀ/ NĒ)
	Būvuzraudzības pasūtītājs, tā nosaukums, kontaktpersona, tālr.nr., e pasts

	
	
	
	
	
	


4. Pretendenta pienākumi:

4.1. uzsākt Būvuzraudzību tajā dienā, kad Pretendents saņēmis attiecīgo uzdevumu no Pasūtītāja; 
4.2. veikt Būvuzraudzību atbilstoši Līgumam, Būvprojektam, spēkā esošiem normatīviem aktiem; 
4.3. nodrošināt to, lai visā Līguma izpildes laikā Pretendentam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un civiltiesiskās apdrošināšanas līgumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
4.4. uzņemties atbildību, kas Pretendentam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
4.5. ievērot vispārpieņemto praksi Pretendentam pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu;
4.6. pienācīgi un rūpīgi iepazīties un izpildīt Būvdarbu līgumā noteiktos Būvuzrauga pienākumus un īstenot tajā norādītās tiesības, pārzināt Būvprojekta dokumentāciju un citus dokumentus, kas saistīti ar Līguma un Objekta būvdarbu izpildi;
4.7. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;
4.8. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību regulējošiem normatīvajiem aktiem; 
4.9. būvdarbu gaitā pārbaudīt būvniecībā izmantoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstības deklarācijas vai sertifikātus un tehniskās pases un atbilstību Būvprojektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam Būvdarbu līgumam;
4.10. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai noslēgtā Būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Būvuzraugam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, jāiesniedz Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;
4.11. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti;
4.12. ierasties Objektā ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskā vai mutiskā pieprasījuma;
4.13. kontrolēt būvdarbu organizācijas procesu, tai skaitā ne retāk kā reizi nedēļā, pārbaudot un ar parakstu apstiprinot būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā; 
4.14. piedalīties Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja rīkotajās ar būvniecību saistītajās sanāksmēs, vienojoties ar Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt, vadīt un protokolēt šādas sanāksmes;
4.15. sniegt iespējamo problēmu risinājumus nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, Būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru;
4.16. būvniecības gaitā piedalīties paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos;
4.17. izvērtēt Būvuzņēmēja veikto ikmēneša izpildes atbilstību būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam; 
4.18. 5 (piecu) darba dienu laikā pārbaudīt un izvērtēt Būvuzņēmēja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi, būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt vai sagatavot motivētu atteikumu un iesniegt Pasūtītājam;
4.19. analizēt Būvuzņēmēja iesniegtos būvdarbu veikšanas projektus, būvdarbu veikšanas kalendāros grafikus un citus ar būvdarbiem saistītos dokumentus, piedalīties neparedzēto būvdarbu un Būvprojekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā, sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informēt un konsultēt Pasūtītāju; 
4.20. nodrošināt detalizētu Būvprojekta risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas;
4.21. izskatīt Būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, Līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām un sagatavot lēmumus par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsanāksmēs, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai; 
4.22. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;
4.23. piedalīties konstatēto būvniecības defektu fiksācijā, veicot konstatēto pārkāpumu fotofiksāciju un parakstot attiecīgi sastādītu defektu aktu;
4.24. pieprasīt no Būvuzņēmēja Būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no tehniskā projekta, saskaņotām tehnisko risinājumu skicēm, būvdarbu tāmēm un spēkā esošajiem būvnormatīviem novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi;
4.25.  regulāri veikt pārbaudi būvdarbu, pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātei, kurai jāatbilst spēkā esošo būvnormatīvu prasībām, citām Būvdarbu līgumā un būvdarbu iepirkuma procedūras tehniskajā specifikācijā, kā arī Tehniskajā projektā definētām prasībām, jāorganizē nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, jāpieaicina nozares eksperti;
4.26. uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un līgumā par būvniecību noteiktos būvdarbu izpildes termiņus, termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju;
4.27. uzraudzīt, lai būvdarbu laikā Būvuzņēmējs un tā piesaistītie apakšuzņēmēji, ja tādi būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, darba dienas beigās būvdarbu vieta tiktu satīrīta un sakārtota, piedalīties konstatēto pārkāpumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem, ko jāiesniedz Pasūtītājam soda piedzīšanai no vainīgās personas; 
4.28. 2 (divu) nedēļas pirms plānotā Objekta nodošanas ekspluatācijā, sagatavot informāciju par Objekta gatavības statusu un sagatavot nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veikt tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju;
4.29. parakstīt aktu par būvdarbu izpildi un Būvuzņēmēja noslēguma aprēķinu saskaņā ar Būvdarbu līgumu, vai, Būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā, rakstiski iesniegt Būvuzņēmējam motivētu pretenziju, vienlaikus informējot par to Pasūtītāju;
4.30. nodrošināt dokumentācijas sagatavošanu, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācijā ir jānodrošina Pasūtītājam; 
4.31. piedalīties komisijas par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā darbā; 
4.32. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbiem saistīto dokumentāciju.
4.33. Būvuzrauga nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu un nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas un ar atbilstošu pieredzi personālu. 
4.34. pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski iesniegt Pasūtītājam atskaites par Līguma un būvdarbu izpildi: 
4.34.1.1. līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam, iesniegt atskaiti par iepriekšējā mēnesī veiktajiem būvdarbiem un būvdarbu gaitu; 
4.34.1.2. noslēguma atskaiti, norādot Būvuzņēmēja kopā veikto būvdarbu apjomu, Būvprojekta un Būvuzņēmēja paveiktā novērtējumu, kā arī aktu par veikto Būvuzraudzību; 
4.35. Garantijas laikā (5 gadi) pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā piedalīties defektu un trūkumu konstatēšanā un defektu un trūkumu novēršanas uzraudzībā:
4.35.1.1. Ierasties pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 3 (trīs) darba dienu laikā (ārkārtas situācijā nekavējoties);
4.35.1.2. konstatējot defektus un trūkumus, sagatavot aktu par konstatētajiem defektiem;
4.35.1.3. uzraudzīt defektu novēršanas būvdarbu izpildi;
4.35.1.4. veikt Objekta apsekošanu pirms garantijas termiņa beigām saskaņā ar būvdarbu garantijas līgumu;
4.35.1.5. par apsekošanas rezultātiem sagatavot attiecīgu ziņojumu ar priekšlikumiem par turpmākiem pasākumiem Objekta ilgstošas un drošas ekspluatācijas nodrošināšanai. 
5. Būvuzrauga tiesības:
5.1. pieprasīt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, iepazīties ar visiem dokumentiem, kas nepieciešami un saistīti ar Līguma izpildi;
5.2. iepazīties ar būvdarbu izpildi un pieprasīt no Būvuzņēmēja skaidrojumus par būvdarbu izpildi un, saskaņojot ar Pasūtītāju, apturēt būvniecības darbu izpildi;
5.3. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda būvdarba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam;
5.4. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvdarbu līguma vai netiek ievērotas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņā ar Būvdarbu līgumu pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
5.5. izbeigt Līgumu un rakstiski informēt par to būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
5.6. veikt citas Līgumā, Būvdarbu līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
6.  Norēķinu kārtība:

6.1. Pasūtītājs Līgumcenu samaksā Būvuzraugam šādā kārtībā:

6.1.1. ikmēneša maksājumi tiek samaksāti par iepriekšējā mēnesī veikto Būvuzraudzību. Samaksu aprēķina proporcionāli paveikto būvdarbu apjomam;

6.1.2. galīgo norēķinu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvuzraudzības nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, ieturot no izmaksājamās summas visas naudas summas, kas Būvuzraugam būtu maksājamās saskaņā ar Līguma noteikumiem.
7. Būvdarbu izpildes pārbaudes:
7.1. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt darbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
7.2. Būvuzraugs ir pilnvarots uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt darbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
8. Sanāksmes būvdarbu laikā:
8.1. Pasūtītājs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes (latviešu valodā). 
8.2. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās, objektā vai attālināti, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Būvuzraugs vienojās ar būvuzņēmēju un Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību.
8.3. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji. Sanāksmes tiek protokolētas, ko veic Būvuzraugs, un sanāksmju protokolus paraksta sēdē piedalījušās personas. 
8.4. Līdz nākamai sanāksmei ieinteresētās personas tiek iepazīstinātas ar sanāksmes protokolu un var izteikt rakstveida piezīmes sanāksmes protokolam, par ko nākamajā sanāksmē visi sanāksmes dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un sanāksmes protokols akceptēts. Sanāksmes lēmumi ir saistoši visām iesaistītajām personām.
9. Līguma izpildes termiņi

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
Finanšu piedāvājums
	Nosaukums
	Daudzums
	Piedāvātā cena EUR bez PVN
	Piedāvātā cena EUR ar PVN

	Būvuzraudzības pakalpojums
	1 kompl.
	
	


Piezīmes:

· pakalpojuma izmaksās ir iekļaujamas transporta izmaksas, ka arī materiālu un pielietojamo tehnisko līdzekļu izmaksas (ja tādas ir), kas nepieciešami pakalpojumu nodrošināšanai, lai izpildītu noteikto pakalpojumu pilna apmērā;

· piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu kopā;

· aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

· iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu;
· uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

· pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.
	Paraksts______________________________________

Datums ________________________________


	Pretendenta adrese _________________________

Tel.Nr.____________________

   E-pasts:____________________

   Bankas konta Nr. _________________


