
Vienošanās Nr.1
pie 2024.gada 26.septembra līguma Nr. R1S-IEP-162/2024
Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā 
paraksta un tā laika zīmoga datums
SIA “Rīgas 1.slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Natālijas Zlobinas personā, kura rīkojas uz Statūtu un Valdes reglamenta pamata, no vienas puses, un
SIA “Redeko” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Kaspara Žābaka personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas “Puses” vai atsevišķi “Puse”, noslēdz šo vienošanos (turpmāk- Vienošanās) pie 2024.gada 26.septembra līguma Nr. R1S-IEP-162/2024 (turpmāk – Līgums) par turpmāko, ievērojot, ka:
· Izpildītājs Līgumā minētos darbus ir uzsācis 2024.gada 16.septembrī;

· saskaņā ar Līguma 1.pielikumu (Tehniskā specifikācija- piedāvājums) Izpildītājs veic Pasūtītāja 23.korpusa šarko dušas un baseina remontu;

· darbu veikšanas laikā Izpildītājs ir konstatējis:
· baseina dušas telpā papildu trapu izvietošana ir tehnoloģiski sarežģīta un finansiāli ietilpīgāka nekā sākotnēji plānots, jo attiecīgajā telpā ir siltās grīdas- trapu drošai izvietošanai ir nepieciešams noņemt visu grīdas segumu līdz karstā ūdens caurulēm. Šajā sakarā Izpildītājs piedāvā minētos darbus aizstāt ar telpas vidū esošo flīžu noņemšanu, nolīmeņošanu un noflīzēšanu;

· šarko dušā, noņemot sienas flīzes, reģipšu siena mitruma dēļ nav izmantojama un tā ir jāatjauno. Tāpat pēc Pasūtītāja pieprasījuma veicamo darbu apjomos ir iekļaujami citi papildu darbi- radiatora pārcelšana, elektrības pievada izveide, trapa izveide;
· Pasūtītājs, izvērtējot minēto darbu pamatotību, secina, ka to veikšana ir nepieciešama Līgumā noteikto darbu pabeigšanai un attiecīgo telpu pilnvērtīgai funkcionēšanai.
1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešāas daļas 2. un 3.punktiem un atbilstoši Līguma 9.3.punktam, Puses vienojas:
a. par 2 461,37 EUR bez PVN palielināt Līguma summu, izsakot Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:

“2.1.
Kopējā summa par Pakalpojumu sastāda 17 016,13 EUR bez PVN. PVN tiek papildus aprēķināts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.”

b. koriģēt Līguma 1.pielikumā noteikto veicamā darba apjomu, izsakot to jaunā redakcijā (Vienošanās 1.pielikums).
2. Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.

4. Vienošanās sagatavota elektroniski, latviešu valodā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

5. Pušu rekvizīti:
	Pasūtītājs

SIA “Rīgas 1.slimnīca”

Reģ. Nr. 40003439279
PVN reģ. Nr. LV40003439279
Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 67366375
administracija@1slimnica.lv 
Bankas nosaukums: A/s Citadeles banka

Norēķinu konts: LV12PARX0006054590785 
_____________________________________

Valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina

	Izpildītājs

SIA “Redeko”
Reģ. Nr. 40203075141
PVN reģ. Nr. LV40203075141
Latgales iela 250 k-6 - 59, Rīga, LV-1063
Tālrunis: 26414384
redeko@inbox.lv 
Bankas nosaukums: AS SEB banka
Konts: LV62UNLA0055000150303
___________________________________
Valdes loceklis Kaspars Žābaks



Vienošanās 1.pielikums
PAPILDU DARBU TĀME
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

